



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ (บริหารทั่วไป) โทร./โทรสาร. ๐-๕๔๖๕-๔๖๖๐

ที่ กษ.๐๖๐๗/ ๙๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-Ordinator : DLD-C) ในระดับพื้นที่
เรียน ปศุสัตว์จังหวัดแพร่

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD CO-Ordinator : LDL-C) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นั้น ในการนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ได้ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเอกสารดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวศุภลักษณ์ ศรีจันดี)

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

ด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ในระดับพื้นที่ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

☒ รอบ ที่ 1 (1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568) ☐ รอบที่ 2 (1 เมษายน 2568 - 30 กันยายน 2568)

แผนงาน/โครงการ คลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล

พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดแพร่

ที่	แผนปฏิบัติงาน				ผลการดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
	ขั้นตอนการดำเนินงาน	หน่วยนับ	เป้าหมาย	น้ำหนักร้อยละ	ข้อมูลรายละเอียด	น้ำหนักร้อยละ			
1	ชี้แจงรายละเอียดและคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล	แห่ง	1	30	ศวอ.แพร่ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการกับปศจ.แพร่	30	ไม่มี	ไม่มี	
2	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จัดเตรียมเสบียงสัตว์และส่งมอบ	กิโลกรัม	5,000	30	ศวอ.แพร่ส่งมอบเสบียงสัตว์ประจำตำบล 1 แห่ง 5,000 กิโลกรัม	30	ไม่มี	ไม่มี	
3	ตรวจติดตาม ให้คำแนะนำ	ครั้ง	1	30					
4	สรุปผลการดำเนินงาน	ครั้ง	1	10					
	รวม								

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ(Key Success Factor)

1.มีการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่

.....
(.....(นายวิวัฒน์ ถิณจอม).....)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

.....
(นางสาวศุภลักษณ์ ศรีจันทร์)
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล
คลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

ด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ในระดับพื้นที่ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

☒ รอบ ที่ 1 (1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568) ☐ รอบที่ 2 (1 เมษายน 2568 – 30 กันยายน 2568)

แผนงาน/โครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต

พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดแพร่

ที่	แผนปฏิบัติงาน				ผลการดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
	ขั้นตอนการดำเนินงาน	หน่วยนับ	เป้าหมาย	น้ำหนักร้อยละ	ข้อมูลรายละเอียด	น้ำหนักร้อยละ			
1	ชี้แจงรายละเอียดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิตปศุสัตว์	ครั้ง	2	20	ศวอ.แพร่ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการกับปศจ.แพร่	20	ไม่มี	ไม่มี	
2	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร่วมดำเนินการการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิตปศุสัตว์	ครั้ง	6	60	ศวอ.แพร่ร่วมอบรมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ตำบลกาญนา ตำบลสวนเขื่อนอำเภอมือ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสองแคว ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง	40	ไม่มี	ไม่มี	
3	สรุปผลการดำเนินงาน	ครั้ง	1	20					
	รวม								


ปัจจัยแห่งความสำเร็จ(Key Success Factor)

1.มีการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่

.....
(.....(นายวิวัฒน์...ถิ่นจอม)...)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล..

.....
(นางสาว.....)
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิต
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลกาญจนา ตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมือง ตำบลบ้านกวางอำเภอสว่างเม่น ตำบลสะเอียบอำเภอสอง จังหวัดแพร่



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

ด้านการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ในระดับพื้นที่ (DLD Co-ordinator : DLD-C) ของสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

☒ รอบ ที่ 1 (1 ตุลาคม 2567-31 มีนาคม 2568) ☐ รอบที่ 2 (1 เมษายน 2568 - 30 กันยายน 2568)

แผนงาน/โครงการ พื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์หลังการเกิดอุทกภัย

พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดแพร่

ที่	แผนปฏิบัติงาน				ผลการดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
	ขั้นตอนการดำเนินงาน	หน่วยนับ	เป้าหมาย	น้ำหนักร้อยละ	ข้อมูลรายละเอียด	น้ำหนักร้อยละ			
1	ชี้แจงรายละเอียดจัดเตรียมท่อนพันธุ์หญ้าแพงโกลา, หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สำหรับความต้องการการฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์	ราย	10	60	ศวอ.แพร่ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการกับปศจ.แพร่	60	ไม่มี	ไม่มี	
2	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ดำเนินการสนับสนุนท่อนพันธุ์แก่เกษตรกร	ราย	10	10	ศวอ.แพร่สนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าแพงโกลา	10	ไม่มี	ไม่มี	
3	ให้คำแนะนำการปลูกพืชอาหารสัตว์ แก่เกษตรกร	ราย	50	20	ติดตามให้คำแนะนำการปลูก การวิธีนำพืชอาหารสัตว์ไปใช้จำนวน 25 ราย	10			
4	สรุปผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม DLD-C	ครั้ง	1	10					
	รวม								

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. มีการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่

.....
(.....นายวิวัฒน์...ถิ่นจอมม.)
ตำแหน่ง...หัวหน้างานสัตว์มวล

.....
(นางสาวศุภลักษณ์ ศรีจันดี)
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่

ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์หลังการเกิดอุทกภัย

